

資機材搬入スケジュール

日付：2月15日（木）

搬入組立

8:00	低床TR1	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
8:30	低床TR2	0.45m3BH	加藤建設（ワキタ）
9:15	中型平（4t）3	工具箱・ホス類	加藤建設（養老陸運）
10:00	中型平（4t）4	トレンチャー-4m	加藤建設（養老陸運）
10:30	大型平（10tユニック）5	発電機・コンプレッサー ・グラウトポンプ 他	加藤建設（ワキタ）

日付：2月16日（金）

キャリブレーション・施工・サイクル立会・車上プラント搬出

7:30	大型平（8t）	車上プラント搬入	加藤建設（ワキタ）
10:00	キャリブレーション立会		
10:30	大型ローリー1	セメントローリー9.5t	JV（トクヤマ）
13:30	サイクル立会（1時間弱）		
16:00	大型平（8t）	車上プラント搬出	加藤建設（ワキタ）

日付：2月17日（土）

解体搬出

9:00	中型平（10tユニック）1	発電機・コンプレッサー ・グラウトポンプ 他	加藤建設（ワキタ）
10:00	中型平（4t）2	トレンチャー-4m	加藤建設（養老陸運）
11:00	低床TR3	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
11:30	中型平（4t）4	工具箱・ホス類	加藤建設（養老陸運）
13:30	低床TR5	0.45m3BH	加藤建設（ワキタ）