玉掛ワイヤー点検
白色
黒　1、5、　9月 黄　2、6、10月 青　3、7、11月 白　4、8、12月

月　間　工　程　表

令和　　5　年　12　月

安全衛生責任者		確　認
梅村		佐藤

工　種	種　別	数　量	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備　考
				金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工		1	式																		搬入組立		解体搬出												
地盤改良工	中層混合処理	330	m3																			地盤改良												
仮設工	給水																																		
その他	立会																					キャリブレーション	施工サイクル											
その他																																			