玉掛ワイヤー点検
白色
黒　1、5、　9月 黄　2、6、10月 青　3、7、11月 白　4、8、12月

月　間　工　程　表

令和　　5　年　12　月

安全衛生責任者		確　認
梅村		佐藤

工　種	種　別	数　量	単位	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	備　考
準備工		1	式												搬入組立			解体搬出																	
地盤改良工	L型水路部	420	m3													地盤改良																			
仮設工	給水														水路より給水																				
その他	立会															キャリブレーション	施工サイクル																		
その他																																			