玉掛ﾜｲﾔｰ点検
緑色
緑 1.5. 9月 黄 2.6.10月 赤 3.7.11月 白 4.8.12月

月　間　工　程　表

令和　6　年　1　月

安全衛生責任者		確　認
梅村		佐藤

工　種	種　別	数　量	単位	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	備　考
準備工		1	式																						搬入組立							組立解体搬出			
中層混合処理工	樋管基礎	1,071	m3																								地盤改良								
揚重工																									50tRC	25tRC							50tRC		
仮設工	給水																									河川より給水									
その他	立会																									キャリブレーション	施工サイクル								
その他																		σ7結果	六価クロム溶出試験結果																