月　間　工　程　表

令和　6　年　11　月

安全衛生責任者		確　認
梅田		佐藤

工　種	種　別	数　量	単位	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	1 日	備　考
準備工		1	式						搬入組立					キャリブレーション																					
地盤改良工	中層（1）	6,163	m3																																
	中層（2）	3,988	m3																																
	中層（3）	3,162	m3																																
	中層（4）	587	m3																																
揚重工	支給クレーン		式						50tRC	25tRC																									
仮設工	給水運搬		式																																
	立会													キャリブ	施工サイクル							施工サイクル						施工サイクル							
その他																																			