月　間　工　程　表

令和　7　年　2　月

安全衛生責任者		確　認

工　種	種　別	数　量	単位	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	1 土	2 日	3 月	備　考
準備工		1	式													プラント搬入 改良機搬入組立					改良機解体搬出															
地盤改良工		212	m3																																
揚重工	支給クレーン		式												25tRC					25tRC															
仮設工	河川給水		式																																
	立会															施工サイクル																			
その他																																			