

資機材搬入スケジュール

日付：2月5日（水）

9:00	ラフタークレーン	25t 搬入	元請
8:00		サイロ業者解体	日特建設
9:00	大型平（15 t）5	セメントサイロ1	日特建設
9:30	大型平（15 t）3	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15 t）2	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
11:30	大型平（15 t）1	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
13:00～	改良機解体		
16:00	ラフタークレーン	25t 搬出	元請

日付：2月6日（木）

6:00	ラフタークレーン	50t 搬入	元請
8:00	朝礼		
9:00	フラットトレーラー6	トレンチャー11m	加藤建設（養老陸運）
9:30	フラットトレーラー5	ブームアーム	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15 t）4	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
10:30	大型平（15 t）3	工具箱・ホース・雑材	加藤建設（養老陸運）
11:30	大型平（15 t）4	ハウス(梅村) シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
13:00	低床TR2	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
21:00	ラフタークレーン	50t 搬出	元請
21:00～21:30	低床TR1	1.9m3BH積込搬出	加藤建設（養老陸運）