

資機材搬入スケジュール

日付:2月21日(金)

沢尻橋

8:15	低床TR1	0.8m3改良機	加藤建設(養老陸運)
8:30	大型セルフ15t2	0.45m3BH	加藤建設(ワキタ)
9:00	中型平(4t)3	工具箱・ホス類	加藤建設(養老陸運)
9:30	中型平(4t)5	発電機・コンプレッサ	加藤建設(ワキタ)
9:30	中型平(4tユニック)6	グラウトポンプ他	加藤建設(ワキタ)
10:30	中型平(4t)4	トレンチャ-3m	加藤建設(養老陸運)
11:00	大型平(8t)	車上プラント搬入	加藤建設(ワキタ)
14:00	キャリブレーション立会		

日付:2月22日(土)

ほほえみ橋・沢尻橋・サイクル立会・車上プラント搬出→解体

8:00/9:30 11:00/12:30	大型ローリー×4台	セメントローリー41t	JV(トクヤマ)
9:00~10:00	サイクル立会沢尻橋(1時間弱)		
13:00~14:00	サイクル立会ほほえみ橋(1時間弱)		
16:00	大型平(8t)	車上プラント搬出	加藤建設(ワキタ)

日付:2月24日(月)

沢尻橋解体搬出

8:00	中型平(4t)1	トレンチャ-3m	加藤建設(養老陸運)
8:30	低床TR2	0.8m3改良機	加藤建設(養老陸運)
9:00	中型平(4t平車)3	発電機他	加藤建設(自社運搬)
9:00	中型平(4tユニック)4	コンプレッサ・グラウトポンプ	加藤建設(自社運搬)
9:30	中型平(4t)5	工具箱・ホス類	加藤建設(養老陸運)
10:00	低床TR6	0.45m3BH	加藤建設(養老陸運)