月 間 工 程 表 _{令和 7 年 10 月}

社内 責任者

衛生責任者

確認

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 エ 種 種 別 数量 備考 解体 解体 ハウス・水槽搬出 準備工 式 1 解体搬出 解体搬出 解体 中層(改良⑤工区) 地盤改良工 5,280 mЗ 4号機 解体搬出 中層(改良⑥工区) 8,667 mЗ 4号機 解体 中層(改良⑥工区) 8,667 mЗ 5号機 解体搬出 50tRC 50tRC 50tRC 揚重工 支給クレーン 式 仮設工 仮設給水 200m3(8基) 式 施エサイクル立会 立会 安全大会 その他