

資機材搬入スケジュール

日付：2月16日（月）**搬入**

5:30	ラフタークレーン	50t	元請
5:30	低床 T R 1	1.9m3-2PSBH	加藤建設（養老陸運）
9:15	低床 T R2	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
9:30	大型平（15 t）3	工具箱・ホース類他	加藤建設（養老陸運）
9:30	フラットトレーラー4	ブームアーム	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15 t）5	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
10:00	大型平（15 t）6	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15 t）7	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
11:00	フラットトレーラー8	トレンチャー11m	加藤建設（養老陸運）
11:30	大型平（15 t）9	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
13:00	大型平（15 t）10	セメントサイロ	加藤建設（三谷商事）
14:00	大型平（15 t）11	ハウス・シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）