

資機材搬入スケジュール

日付：4月3日（金）**搬出**

5:30	ラフタークレーン	50t	元請
9:00	フラットトレーラー1	トレンチャー11m	加藤建設（養老陸運）
9:30	フラットトレーラー2	ブームアーム	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15 t）3	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15 t）4	セメントサイロ	加藤建設（三谷商事）
13:00	大型平（15 t）5	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
13:30	大型平（15 t）6	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
14:00	大型平（15 t）7	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
14:30	大型平（15 t）8	ハウス・シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
15:00	大型平（15 t）9	工具箱・ホース類他	加藤建設（養老陸運）
15:00	低床TR10	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
16:00積込 /21:00搬出	低床TR11	1.9m3-2PSBH	加藤建設（養老陸運）
21:00	ラフタークレーン	50t	元請