

資機材搬入スケジュール

日付：5月11日（月） **搬入**

8:00	ラフタークレーン	25t	元請
8:00	低床TR1	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
8:30	低床TR2	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
9:00	大型平（15t）3	トレンチャー3m・工具箱・ホース類他	加藤建設（養老陸運）
9:30	大型平（15t）6	24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
9:30	大型平（15t）4	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15t）5	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15t）7	ハウス・シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
13:00	大型平（15t）10	セメントサイロ	加藤建設（日立セメント）
15:00	ラフタークレーン 搬出予定	25t	元請