

資機材搬入スケジュール

日付：6月11日（木）**搬入**

5:30	低床TR1	1.4m3BH	加藤建設（養老陸運）
8:00	ラフタークレーン	25t	元請
8:30	低床TR2	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
9:00	大型平（15t）3	トレンチャー6m(4.6t) 工具箱・ホース類他	加藤建設（養老陸運）
9:30	大型平（15t）4	ウエイト(7.6t)	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15t）5	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15t）6	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15t）7	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
11:30	大型エック（15t）8	ハウス・シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
13:00	大型平（15t）9	セメントサイロ(5.6t)	加藤建設（三谷商事）