

資機材搬出スケジュール

日付：6月25日（木）**搬出**

8:00	ラフタークレーン	25t	元請
8:00	大型平（15 t）1	セメントサイロ(5.6t)	加藤建設（三谷商事）
9:30	大型平（15 t）2	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
10:00	大型平（15 t）3	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15 t）4	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15 t）5	ウエイト(7.6 t)	加藤建設（養老陸運）
13:00	大型平（15 t）6	トレンチャー6m(4.6 t) 工具箱・ホース類他	加藤建設（養老陸運）
13:30	大型ユック（15 t）7	ハウス・シャッター倉庫 発電機	加藤建設（ワキタ）
14:00	低床TR8	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
21:00	低床TR9	1.4m3BH	加藤建設（養老陸運）